2	**Индикатор 2:** Фактическое количество обоснованных жалоб	Абс. знач		2	13	Усиление контроля качества на соответствие стандартам оказания медицинской помощи со стороны администрации медицинского учреждения
3	**Индикатор 3:** Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь (на 1000 человек_ - 284,4	доля		297	284,4	Небольшое снижение количества вызовов
	Подпрограмма 1.6. «Управление развитием отрасли здравоохранения Сосновского муниципального района»					
1	**Индикатор 1**:Размер просроченной кредиторской задолженности от общего объема финансирования из всех источников	%		Не более 2	0	

Таблица 4

Перечень
мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки

N п\п	Наименование мероприятий муниципальной программы (под-программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено \не выполнено
			Начала реализации	Окончания реализации	Начала реализации	Окончания реализации	Запланировано	Достигнуты	
Подпрограмма 1.1 «Проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием, мебелью подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ»									
1	Ремонт крыши врачебной амбулатории п.Рощино	МБУЗ Сосновская ЦРБ	01.01 2018г	31.12. 2018г	01.01. 2018г	31.12. 2018г	Ремонт крыши врачебной амбулатории п.Рощино и его оплата по акту приема -передачи	Ремонт крыши врачебной амбулатории п.Рощино оплата по акту приема -передачи	Выполнено
2	Ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта д.Б-Таскино		01.01. 2018г	31.12. 2018г	01.01 2018г	31.12. 2018г	Ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта д.Б-Таскино оплата по акту приема -передачи	Ремонт крыши фельдшерско-акушерского пункта д.Б-Таскино оплата по акту приема -передачи	Выполнено
3	Ремонт подразделений учреждения и оснащение оборудованием и мебелью		01.01. 2018г	31.12. 2018г	01.01. 2018г	31.12. 2018г	Ремонт фельдшерско-акушерского пункта д.Ключевка. Ремонт системы отопления врачебной амбулатории	Ремонт фельдшерско-акушерского пункта д.Ключевка. Ремонт системы отопления врачебной амбулатории	Выполнено

							п.Трубный и фельдшерско-акушерского пункта с.Туктубаево. Приобретение 2-х автомобилей, медицинского и компьютерного оборудования	п.Трубный и фельдшерско-акушерского пункта с.Туктубаево. Приобретение 2-х автомобилей, медицинского и компьютерного оборудования	
4	Ремонт и противопожарные мероприятия участковой больницы п.Саргазы		01.01. 2018г	31.12. 2018г	01.01. 2018г	31.12. 2018г	Ремонт и противопожарные мероприятия участковой больницы п.Саргазы	--	Не согласованы сметы,
5	Замена окон в врачебной амбулатории п.Мирный		01.01. 2018г	31.12. 2018г	01.01. 2018г	31.12. 2018г	Замена окон в врачебной амбулатории п.Мирный	Замена окон в врачебной амбулатории п.Мирный	
6	Ремонт фельдшерско-акушерских пунктов		01.01. 2018г	31.12. 2018г	01.01. 2018г	31.12. 2018г	Ремонт фельдшерско-акушерских пунктов д.Ключовка, с.Туктубаево,с.Архангельское, п.Высокий, д.Касарги, д.Алишева, д.Кайгородова, п.Кисегаченский, п.Нагорный, д.Ключи	Ремонт фельдшерско-акушерских пунктов д.Ключовка, с.Туктубаево	Сметы на ремонты на изготовлени, согласовании

7	Ремонт врачебных амбулаторий		01.01. 2018г	31.12. 2018г	01.01. 2018г	31.12. 2018г	Ремонт врачебных амбулаторий п.Трубный, п.Мирный,	Ремонт врачебных амбулаторий п.Трубный, п.Мирный	Выполнено
8	Ремонт здания и помещений ЦРБ		01.01. 2018г	31.12. 2018г	01.01. 2018г	31.12. 2018г	Ремонт здания и помещений центральной районной больницы	Ремонт здания и помещений центральной районной больницы	Не все ремонты выполнены из-за большого срока согласования смет
Подпрограмма 1.2 «Вакцинопрофилактика населения Сосновского муниципального района»									
1	Приобретение вакцин и иммуноглобулина против клещевого энцефалита	МБУЗ Сосновская ЦРБ	01.01. 2018г	31.12. 2018г	01.01. 2018г	31.12. 2018г	Приобретение вакцин и иммуноглобулина против клещевого энцефалита.	Приобретение вакцин и иммуноглобулина против клещевого энцефалита.	Выполнено
Подпрограмма 1.3 «По профилактике наркомании и алкоголизма и их социальных последствий»									
1	Улучшение материально-технической базы	МБУЗ Сосновская ЦРБ	01.01. 2018г	31.12. 2018г	01.01. 2018г	31.12. 2018г	Приобретение анализатора в наркологический кабинет	Приобретение анализатора в наркологический кабинет	Выполнено
Подпрограмма 1.4 «Развитие донорского движения в Сосновском муниципальном районе»									
1	Выплата денежного вознаграждения за кроводачу	МБУЗ Сосновская ЦРБ	01.01. 2018г	31.12. 2018г	01.01. 2018г	31.12. 2018г	Выплачено денежное вознаграждение за кроводачу 310 чел.	Выплачено денежное вознаграждение за кроводачу 310 чел.	Выполнено
Подпрограмма 1.5 «Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе скорой и специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи»									
1	Удовлетворение потребности	МБУЗ Сосновская	01.01. 2018г	31.12. 2018г	01.01. 2018г	31.12. 2018г	Снижение смертности	Снижение смертности	Выполнено частично

	населения Сосновского муниципального района в первичной медико-санитарной помощи, специализированной стационарной медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи и скорой медицинской помощи	ЦРБ					населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспо-собном возрасте на 100 тыс. населения) до 598,4 Фактическое количество обоснованных жалоб в год - 2 Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь (на 1000 человек_ - 297	населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспо-собном возрасте на 100 тыс. населения) до 498,1 Фактическое количество обоснованных жалоб в год - 13 Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь (на 1000 человек_ - 284,4	по причинам: 1.Усиление контроля качества на соответствие стандартам оказания медицинской помощи со стороны администрации медицинского учреждения; 2. Небольшое снижение количества вызовов СМП
Подпрограмма 1.6. «Управление развитием отрасли здравоохранения Сосновского муниципального района»									
1	Погашение кредиторской задолженности	МБУЗ Сосновская ЦРБ	01.01. 2018г	31.12. 2018г	01.01. 2018г	31.12. 2018г	Погашение кредиторской задолженности	Погашение кредиторской задолженности	Выполнено