Распоряжение администрации Сосновского муниципального района № 1220 от 29.12.2023













                                                                              	  

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 03.03.2023 г. № 0169300005023000020_63485 на выполнение 
комплекса работ по капитальному строительству объекта: «Строительство автомобильного моста через р.Зюзелга в д.Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области»




	В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сосновского муниципального района, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 14.09.2022г. № 1791 «Об утверждении порядка принятия решения администрации Сосновского муниципального района о возможности изменения существенных условий муниципального контракта, заключенного до 01.01.2024 года», обращением ООО «Сити Билдинг» от 01.11.2023 №1497:
1. Внести в муниципальный контракт от 03.03.2023 года №0169300005023000020_63485 на выполнение комплекса работ по капитальному строительству объекта: «Строительство автомобильного моста через р.Зюзелга в д.Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области», заключенный между администрацией Сосновского муниципального района и ООО «Сити Билдинг» (ИНН 6670381377), следующие изменения:
- изменить дату окончания строительно-монтажных работ - не позднее          01 марта 2024 года.
2. Управлению муниципальной службы (Шахова Т.Е.) обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения и размещение его на официальном сайте Сосновского муниципального района http://Сосновский74.рф.
3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы района С.А. Чигинцева.



Глава Сосновского   
муниципального района                                                                               Е.Г. Ваганов



































Пояснительная записка

В процессе производства работ по строительству объекта: «Строительство автомобильного моста через р. Зюзелга в д.Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области» (далее объект) в рамках муниципального контракта от 03.03.2023 г. № 0169300005023000020_63485 (далее контракт) выявлены дополнительные объемы работ, которые не предусмотрены проектно-сметной документацией на Объект, без выполнения которых невозможно ввести указанный Объект в эксплуатацию.
  В связи с возникновением вышеуказанных обстоятельств предлагается принять решение о заключении дополнительного соглашения к Контракту, в целях увеличения срока выполнения работ до 01.03.2024 года.

Приложение:
- Письмо ООО «Сити Билдинг» Исх.№ 1497 от 01 ноября 2023 г.;
- Техническое решение №2 от 31.10.2023 г.



Первый заместитель Главы района                                                    С.А. Чигинцев
