Распоряжение администрации Сосновского муниципального района № 264 от 15.03.2024














Об изменении существенных условий муниципального контракта от 09.03.2023 г. № 0169300005023000021_63485 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция автодороги от д. Касарги до СНТ «Электровозник» Сосновского муниципального района Челябинской области»



В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сосновского муниципального района, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 14.09.2022г. № 1792 «Об утверждении Порядка принятия решения администрации Сосновского муниципального района о возможности изменения существенных условий муниципального контракта, заключенного до 01.01.2024г., обращением ООО СКБ «ФОРУМ» от 13.03.2024г. № 1504/70:
1. Внести в муниципальный контракт от 09.03.2023 г. № 0169300005023000021_63485 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция автодороги от д. Касарги до СНТ «Электровозник» Сосновского муниципального района Челябинской области» (далее — Контракт), заключенный между администрацией Сосновского муниципального района и ООО СКБ «ФОРУМ» (ИНН 7453201893), следующие изменения:
- дополнить и уточнить пункты 23, 24.1, 31 Технического задания (Приложение №1 к Контракту);
- увеличить цену работ до 2 749 988 (Два миллиона семьсот сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 09 копеек (в рамках лимитов бюджетных обязательств)
2. Управлению муниципальной службы (Шахова Т.Е.) обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения и размещение его на официальном сайте Сосновского муниципального района http://Сосновский74.рф.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы района С. А. Чигинцева.



Глава Сосновского   
муниципального района                                                                                Е.Г. Ваганов
















Пояснительная записка

В связи с возникновением независящих от сторон муниципального контракта от 09.03.2023 г. № 0169300005023000021_63485 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция автодороги от д. Касарги до СНТ «Электровозник» Сосновского муниципального района Челябинской области» (далее - Контракт) обстоятельств (необходимость разработки дополнительного раздела проекта по защите газопровода при пересечении с реконструируемой дорогой по Техническим условиям № 5699 от 30.10.2023г. от ООО «Классик», уточнение требований и состава нормативных документов при подготовке информационной модели объекта, уточнение требований к рекультивации нарушенных земель при реконструкции), повлекших к невозможности исполнения Контракта, предлагается принять решение о заключении дополнительного соглашения к Контракту, в целях дополнения и уточнения пунктов 23, 24.1, 31 Технического задания, увеличения цены работ до 2 749 988 (Два миллиона семьсот сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 09 копеек - на 188 334 (Сто восемьдесят восемь тысяч триста тридцать четыре) рубля 00 копеек, что составляет 7,35 % (не превышает 10 %) от цены Контракта

Приложение:
- обращение ООО СКБ «ФОРУМ» от 13.03.2024 г. № 1504/70;
- Технические условия № 5699 от 30.10.2023г. на пересечение (параллельное следование) действующей сети газораспределения и газопотребления линейными сооружениями от ООО «Классик»



Первый заместитель Главы района                                                   С.А. Чигинцев
