Распоряжение администрации Сосновского муниципального района № 1092 от 23.11.2023













Об изменении существенных условий муниципального контракта от 19.06.2023 г. № 173/2023 на выполнение комплекса работ по капитальному строительству по объекту: «Автомобильный мост через р. Зюзелга в пос. Есаульский Сосновский район Челябинской области»


	В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Сосновского муниципального района, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением администрации Сосновского муниципального района «Об утверждении Порядка принятия решения администрации Сосновского муниципального района о возможности изменения существенных условий муниципального контракта, заключенного до 01.01.2024 г.» от 14.09.2022г. № 1792, обращениями ООО СФ «РОСТА» от 26.10.2023 года № 88, от 09.11.2023г. № 91:
1. Внести в муниципальный контракт от 19.06.2023 г. № 173/2023 на выполнение комплекса работ по капитальному строительству по объекту: «Автомобильный мост через р. Зюзелга в пос. Есаульский Сосновский район Челябинской области» заключенным между администрацией Сосновского муниципального района и ООО СФ "РОСТА» (ИНН  74510744696),  следующие изменения:
- установить срок выполнения работ по Контракту до 29.02.2024 года;
- установить новый календарный график производства и финансирования работ по Контракту;
	2. Управлению муниципальной службы администрации (Шахова Т.Е.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и разместить его на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет» и на официальном интернет-портале правовой информации www.сосновский74.рф
	3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы района С.А. Чигинцева.



Глава Сосновского 
муниципального района                                                                               Е.Г. Ваганов

















Пояснительная записка

	В связи с обращениями подрядной организации ООО СФ  «РОСТА» от 26.10.2023г. № 88, от 09.11.2023г. № 91 о невозможности выполнения в установленный срок работ по строительству автомобильного моста через р. Зюзелга в пос. Есаульский Сосновского района Челябинской области в связи длительным изготовлением основных конструкций моста, недоработкой проектной документации по Объекту (необходимость ее корректировки), длительностью принятия проектных решений проектной организацией ООО ПСК «РегионПроект», а также в связи с увеличением срока поставки строительных материалов предлагается принять решение о заключении дополнительного соглашения к Контракту, в части установления нового срока производства работ до 29.02.2024 года.
	

Приложение: - обращения ООО СФ «РОСТА» от 26.10.2023 г. № 88, от 09.11.2023 г. № 91.



Первый заместитель
Главы района                                                                                         С.А. Чигинцев
