Распоряжение администрации Сосновского муниципального района № 916 от 03.10.2023












Об изменении существенных условий муниципального контракта от 05.06.2023 г. № 0169300005023000104_63485 по объекту: «Строительство автомобильной дороги от автодороги М-5 до пос.Биргильда в Сосновском районе Челябинской области»



	В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Сосновского муниципального района, частью 65.1. статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением администрации Сосновского муниципального района «Об утверждении Порядка принятия решения администрации Сосновского муниципального района о возможности изменения существенных условий муниципального контракта, заключенного до 01.01.2024 г.» от 14.09.2022г. № 1792, обращением ООО «Арт РемСтрой» от 30.08.2023 года № 42/08:
1. Внести в муниципальный контракт от 05.06.2023 г. № 0169300005023000104_63485 по объекту: «Строительство автомобильной дороги от автодороги М-5 до пос.Биргильда в Сосновском районе Челябинской области» (далее — Контракт) заключенным между администрацией Сосновского муниципального района и ООО "Арт РемСтрой» (ИНН  5520007509),  следующие изменения:
- установить срок выполнения работ по Контракту до 30.11.2023 года;
- установить новый календарный график производства и финансирования работ по Контракту;
	2.  Управлению муниципальной службы (Т.Е. Шахова) обеспечить опубликование и размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».
	3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы района С.А. Чигинцева.




Глава Сосновского 
муниципального района                                                                                Е.Г. Ваганов
















Пояснительная записка

	В связи с обращением подрядной организации ООО «Арт РемСтрой» от 30.08.2023г. № 42/08 о невозможности выполнения в установленный срок работ по строительству автомобильной дороги от автодороги М-5 до пос.Биргильда в Сосновском районе Челябинской области в связи приостановкой работ по причине корректировки проектно-сметной и рабочей документации,  а также в связи с увеличением срока поставки строительных материалов предлагается принять решение о заключении дополнительного соглашения к Контракту, в части установления нового срока производства работ до 30.11.2023 года.
	

Приложение: - обращение ООО «Арт РемСтрой» от 30.08.2023 г. № 42/08;


Исполняющий обязанности 
Первого заместителя Главы района                                                            Э.Э. Валеев
