Постановление администрации Сосновского муниципального района от 28.08.2023 года № 1634












Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО  "Южуралводоканал" по развитию систем водоснабжения Кременкульского сельского поселения Челябинской области на 2023 - 2030 годы


Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Южуралводоканал» по развитию системы водоснабжения Кременкульского сельского поселения Челябинской области на 2023 - 2030 годы согласно приложению.
2. Постановление администрации Сосновского муниципального района от 28.02.2023 года № 342 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Южуралводоканал» по развитию систем водоснабжения Кременкульского сельского поселения Челябинской области на 2024-2030 годы» считать утратившим силу.
3.	Управлению муниципальной службы (Шахова Т.Е.) опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет», а также на интернет портале правовой информации Сосновского муниципального района Челябинской области (сосновский74.рф).
4.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Валеева Э.Э.


Глава Сосновского
Муниципального района                                                                        Е.Г. Ваганов





































УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации 
Сосновского муниципального района 
от 28.08.2023 года № 1634


Техническое задание
на разработку инвестиционной программы ООО  "Южуралводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения  Кременкульского сельского поселения Челябинской области на 2024 - 2030 годы
Заказчик инвестиционной программы: Администрации Сосновского муниципального района.
Разработчик инвестиционной программы: ООО "Южуралводоканал".
I. Основание для разработки инвестиционной программы
1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
1.4. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
[bookmark: _Hlk55991125]1.5. Постановление администрации Сосновского муниципального района от 03.09.2021г. № 1225 "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Кременкульского сельского поселения на 2021-2030 год" (далее – Схема).
II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной
программы
2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, Кременкульского сельского поселения на 2023 - 2030 годы (далее –инвестиционная программа):
2.1.1. Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кременкульского сельского поселения на 2023 - 2030 годы;
2.1.2. Повышение надежности работы систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствие с нормативными требованиями;
2.1.3. Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения и водоотведения;
2.1.4. Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при обеспечении потребителей услугами холодного водоснабжения и водоотведения, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;
2.1.5. Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.
2.2. Задачи, которые необходимо решить для достижения вышеуказанных целей:
2.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;
2.2.2. Обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения объектов существующей и перспективной застройки поселения;
2.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке;
2.2.5. Обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации;
2.2.6. Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.
III. Перечень земельных участков и территорий, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
В рамках инвестиционной программы необходимо обеспечить существующую и перспективную застройку Кременкульского сельского поселения доступным, качественным и надежным водоснабжением. 
Перечень объектов (территорий), которые необходимо обеспечить качественным и надежным водоснабжением и водоотведения, подключить к централизованной системе водоснабжения, определены согласно проектам планировки территории Кременкульского сельского поселения:


	Наименование потребителя
	Плани
руемый 
срок 
ввода
 дома
	Всего
	Нагрузка по годам, м3/сут

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.23
	87,66
	0,00
	48,21
	39,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.23
	34,10
	0,00
	18,76
	15,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.23
	62,28
	0,00
	34,25
	28,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.23
	75,96
	0,00
	41,78
	34,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.23
	33,12
	0,00
	18,22
	14,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.23
	62,28
	0,00
	34,25
	28,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.23
	73,80
	0,00
	40,59
	33,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.23
	46,00
	0,00
	25,30
	20,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.23
	59,00
	0,00
	32,45
	26,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.23
	1,98
	0,00
	1,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.23
	70,67
	0,00
	38,87
	31,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,10
	0,00
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,14
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,05
	0,00
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,14
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,10
	0,00
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,11
	0,00
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,14
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	62,04
	0,00
	18,61
	37,22
	6,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	62,16
	0,00
	18,65
	37,30
	6,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	30,56
	0,00
	9,17
	18,34
	3,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	32,56
	0,00
	9,77
	19,54
	3,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	9,00
	0,00
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	62,16
	0,00
	18,65
	37,30
	6,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	59,09
	0,00
	17,73
	35,45
	5,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	янв.24
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	0,14
	0,00
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	0,06
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	46,29
	0,00
	0,00
	25,46
	20,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	0,14
	0,00
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	59,09
	0,00
	0,00
	32,50
	26,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	62,16
	0,00
	0,00
	34,19
	27,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	0,06
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	0,06
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	33,00
	0,00
	0,00
	18,15
	14,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	0,06
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	0,06
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	0,14
	0,00
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	0,14
	0,00
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	62,04
	0,00
	0,00
	34,12
	27,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	0,06
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	29,46
	0,00
	0,00
	16,20
	13,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	0,06
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	0,14
	0,00
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.24
	0,06
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.25
	130,81
	0,00
	0,00
	0,00
	71,95
	58,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.25
	90,30
	0,00
	0,00
	0,00
	49,67
	40,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.25
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.25
	130,81
	0,00
	0,00
	0,00
	71,95
	58,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.25
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.25
	1,98
	0,00
	0,00
	0,00
	1,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.25
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	авг.25
	130,81
	0,00
	0,00
	0,00
	71,95
	58,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	130,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,41
	65,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	110,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55,15
	55,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	52,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,39
	26,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	130,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,22
	65,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	130,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,22
	65,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	0,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	0,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	130,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,22
	65,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	110,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55,15
	55,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	88,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,18
	44,18
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	93,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,50
	46,50
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	123,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61,78
	61,78
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	71,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,76
	35,76
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	93,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,64
	46,64
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	93,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,64
	46,64
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	159,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79,54
	79,54
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	130,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,41
	65,41
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	130,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,41
	65,41
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	130,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,41
	65,41
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	95,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47,75
	47,75
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	67,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,57
	33,57
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	36,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,35
	18,35
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	35,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,77
	17,77
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	60,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,05
	30,05
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	93,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,64
	46,64
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	93,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,64
	46,64
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.25
	24,15
	0,00
	0,00
	0,00
	24,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	27,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.26
	24,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.27
	24,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	24,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,15
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.28
	131,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	131,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	сен.25
	131,00
	0,00
	0,00
	0,00
	131,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» Итог
	 
	4523,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июл.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	91,00
	31,85
	54,60
	4,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	91,00
	31,85
	54,60
	4,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	121,55
	42,54
	72,93
	6,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	176,15
	61,65
	105,69
	8,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	23,40
	8,19
	14,04
	1,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	31,20
	10,92
	18,72
	1,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	0,65
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	июн.22
	8,76
	8,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.23
	227,50
	79,63
	136,50
	11,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.23
	109,20
	38,22
	65,52
	5,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.23
	44,20
	15,47
	26,52
	2,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.23
	13,60
	13,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.23
	91,00
	31,85
	54,60
	4,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.23
	157,08
	54,98
	94,25
	7,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.23
	121,55
	42,54
	72,93
	6,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.23
	31,20
	10,92
	18,72
	1,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.23
	23,40
	8,19
	14,04
	1,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	91,00
	0,00
	31,85
	54,60
	4,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	13,60
	0,00
	13,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	91,00
	0,00
	31,85
	54,60
	4,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	79,30
	0,00
	27,76
	47,58
	3,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.24
	0,65
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
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	150,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,55
	90,09
	7,51
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.27
	109,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38,22
	65,52
	5,46
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.27
	95,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,44
	57,33
	4,78
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.27
	77,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,07
	46,41
	3,87
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.27
	270,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94,64
	162,24
	13,52
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.27
	91,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,85
	54,60
	4,55
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.27
	13,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.27
	65,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,98
	39,39
	3,28
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.27
	3,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	91,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,85
	54,60
	4,55
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	44,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,47
	26,52
	2,21
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	44,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,47
	26,52
	2,21
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	44,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,70
	26,91
	2,24
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкрн. Привилегия 2
	янв.28
	28,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	121 га, мкр Привилегия 2 Итог
	 
	4488,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	дек.23
	57,96
	28,98
	28,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	дек.22
	52,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	дек.22
	57,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	дек.22
	57,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	дек.22
	61,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	мар.23
	52,92
	0,00
	23,81
	29,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	дек.22
	57,96
	0,00
	26,08
	31,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	дек.23
	75,51
	0,00
	22,65
	45,31
	7,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	дек.23
	24,05
	0,00
	7,22
	14,43
	2,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	дек.22
	52,92
	0,00
	15,88
	31,75
	5,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	дек.22
	88,20
	0,00
	26,46
	52,92
	8,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	дек.23
	46,28
	0,00
	0,00
	27,77
	18,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	сен.23
	23,14
	0,00
	0,00
	13,88
	9,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	июн.23
	23,14
	0,00
	13,88
	9,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал Итог
	 
	732,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	июн.25
	62,16
	0,00
	0,00
	27,97
	34,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	мар.25
	51,70
	0,00
	0,00
	15,51
	31,02
	5,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	дек.24
	49,79
	0,00
	0,00
	7,47
	29,87
	12,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	сен.24
	51,70
	0,00
	0,00
	7,76
	31,02
	12,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	сен.24
	38,49
	0,00
	0,00
	21,17
	17,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	мар.24
	38,61
	0,00
	0,00
	7,72
	23,17
	7,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	мар.24
	17,35
	0,00
	0,00
	3,47
	10,41
	3,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	мар.24
	37,17
	0,00
	0,00
	7,43
	22,30
	7,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	дек.23
	37,17
	0,00
	14,87
	22,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	мар.24
	38,49
	0,00
	0,00
	1,92
	23,09
	13,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	дек.23
	5,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	июн.25
	51,70
	0,00
	0,00
	0,00
	31,02
	20,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал Итог
	 
	479,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	янв.23
	74,90
	41,20
	33,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	янв.23
	2,57
	1,41
	1,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	мар.24
	4,25
	0,00
	1,49
	2,55
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	май.24
	56,91
	0,00
	2,85
	34,15
	19,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	янв.23
	65,03
	0,00
	29,26
	35,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	янв.23
	66,52
	0,00
	19,96
	39,91
	6,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	янв.27
	62,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,69
	25,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	янв.24
	62,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,69
	25,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	янв.26
	59,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,64
	23,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	янв.26
	51,48
	0,00
	0,00
	0,00
	12,87
	30,89
	7,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	янв.27
	85,14
	0,00
	0,00
	0,00
	51,08
	34,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	янв.27
	54,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,94
	21,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	янв.28
	65,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39,20
	26,14
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	июл.25
	128,34
	0,00
	0,00
	77,00
	51,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	окт.23
	13,80
	2,07
	8,28
	3,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ
	окт.23
	39,20
	5,88
	23,52
	9,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.  ХЮGGЕ Итог
	 
	893,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	ноя.23
	31,00
	0,00
	12,40
	18,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	дек.23
	36,00
	0,00
	12,60
	21,60
	1,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	мар.24
	43,00
	0,00
	8,60
	25,80
	8,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	мар.24
	37,00
	0,00
	7,40
	22,20
	7,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	июн.24
	77,00
	0,00
	3,85
	46,20
	26,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.24
	42,00
	0,00
	0,00
	21,00
	21,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.24
	53,00
	0,00
	0,00
	26,50
	26,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.24
	2,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.24
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.24
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.24
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.24
	20,00
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	дек.24
	83,00
	0,00
	0,00
	29,05
	49,80
	4,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	дек.24
	45,00
	0,00
	0,00
	15,75
	27,00
	2,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	дек.24
	2,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	дек.24
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	мар.25
	87,00
	0,00
	0,00
	17,40
	52,20
	17,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	мар.25
	39,00
	0,00
	0,00
	7,80
	23,40
	7,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	июн.25
	66,00
	0,00
	0,00
	3,30
	39,60
	23,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	июн.25
	28,00
	0,00
	0,00
	1,40
	16,80
	9,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.25
	53,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,50
	26,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.25
	41,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,50
	20,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	дек.25
	93,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,55
	55,80
	4,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	дек.25
	43,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,05
	25,80
	2,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	дек.25
	29,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,15
	17,40
	1,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	июн.26
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,50
	42,00
	24,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	июн.26
	39,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,95
	23,40
	13,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	июн.26
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,50
	18,00
	10,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	июн.26
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,50
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.26
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,50
	22,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.26
	37,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,50
	18,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	дек.26
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,25
	21,00
	1,75
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	дек.26
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	12,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	мар.27
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	21,00
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	мар.27
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	21,00
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	июн.27
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	12,00
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.27
	49,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,50
	24,50
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.27
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.27
	21,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,50
	10,50
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.27
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,50
	5,50
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.27
	21,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,50
	10,50
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	дек.27
	39,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,65
	23,40
	1,95
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	дек.27
	73,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,55
	43,80
	3,65
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	дек.27
	48,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,80
	28,80
	2,40
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	мар.28
	58,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,60
	34,80
	11,60
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	мар.28
	46,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,20
	27,60
	9,20
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	мар.28
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	9,00
	3,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	мар.28
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	9,00
	3,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	июн.28
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	12,00
	7,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	июн.28
	28,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,40
	16,80
	9,80
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.28
	42,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,00
	21,00
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	сен.28
	41,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,50
	20,50
	0,00
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	дек.28
	41,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,35
	24,60
	2,05
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	дек.28
	21,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,35
	12,60
	1,05
	0,00

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР Итог
	 
	1980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	июл.24
	19,39
	0,00
	5,82
	11,63
	1,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	июл.24
	26,18
	0,00
	7,85
	15,71
	2,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	июл.24
	17,74
	0,00
	5,32
	10,64
	1,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	июл.24
	22,94
	0,00
	6,88
	13,76
	2,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	июл.24
	26,98
	0,00
	8,09
	16,19
	2,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	июл.24
	26,98
	0,00
	8,09
	16,19
	2,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	июл.24
	22,28
	0,00
	6,68
	13,37
	2,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	июл.24
	22,28
	0,00
	6,68
	13,37
	2,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	июл.24
	17,90
	0,00
	5,37
	10,74
	1,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	июл.24
	27,97
	0,00
	8,39
	16,78
	2,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	июл.24
	17,44
	0,00
	5,23
	10,46
	1,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	июл.24
	22,81
	0,00
	6,84
	13,69
	2,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	июл.24
	8,75
	0,00
	2,63
	5,25
	0,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	июл.24
	5,00
	0,00
	1,50
	3,00
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.25
	13,20
	0,00
	0,00
	3,96
	7,92
	1,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.25
	29,70
	0,00
	0,00
	8,91
	17,82
	2,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.25
	29,70
	0,00
	0,00
	8,91
	17,82
	2,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.25
	17,44
	0,00
	0,00
	5,23
	10,46
	1,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.25
	18,65
	0,00
	0,00
	5,60
	11,19
	1,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.25
	17,44
	0,00
	0,00
	5,23
	10,46
	1,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.25
	17,44
	0,00
	0,00
	5,23
	10,46
	1,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.25
	36,70
	0,00
	0,00
	11,01
	22,02
	3,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.25
	29,21
	0,00
	0,00
	8,76
	17,53
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.25
	26,15
	0,00
	0,00
	7,85
	15,69
	2,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.25
	18,05
	0,00
	0,00
	5,42
	10,83
	1,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.25
	38,53
	0,00
	0,00
	11,56
	23,12
	3,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.26
	17,44
	0,00
	0,00
	0,00
	5,23
	10,46
	1,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.26
	46,04
	0,00
	0,00
	0,00
	13,81
	27,62
	4,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.26
	29,21
	0,00
	0,00
	0,00
	8,76
	17,53
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.26
	28,59
	0,00
	0,00
	0,00
	8,58
	17,15
	2,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.26
	46,65
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	27,99
	4,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.26
	27,39
	0,00
	0,00
	0,00
	8,22
	16,43
	2,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.26
	28,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,40
	16,80
	2,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.26
	37,31
	0,00
	0,00
	0,00
	11,19
	22,39
	3,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.26
	75,24
	0,00
	0,00
	0,00
	22,57
	45,14
	7,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.26
	18,66
	0,00
	0,00
	0,00
	5,60
	11,20
	1,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.26
	46,65
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	27,99
	4,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.26
	18,05
	0,00
	0,00
	0,00
	5,42
	10,83
	1,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.26
	48,30
	0,00
	0,00
	0,00
	48,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	18,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,53
	11,20
	0,93
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	28,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,01
	17,15
	1,43
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	46,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,33
	27,99
	2,33
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	17,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,10
	10,46
	0,87
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	46,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,33
	28,00
	2,33
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	55,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,38
	33,22
	2,77
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	44,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,69
	26,89
	2,24
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	36,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,64
	21,66
	1,81
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	74,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,93
	44,45
	3,70
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	17,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,27
	10,74
	0,90
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	27,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,59
	16,43
	1,37
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	17,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,27
	10,74
	0,90
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	26,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,15
	15,69
	1,31
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	17,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,26
	10,73
	0,89
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	26,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,40
	16,11
	1,34
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	17,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,10
	10,46
	0,87
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	янв.27
	48,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" Итог
	 
	1686,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Прибрежный"
	янв.25
	342,00
	0,00
	0,00
	119,70
	205,20
	17,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Прибрежный"
	янв.26
	342,00
	0,00
	0,00
	0,00
	102,60
	205,20
	34,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Прибрежный"
	янв.27
	342,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	102,60
	205,20
	34,20
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Прибрежный"
	янв.28
	342,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	119,70
	205,20
	17,10
	0,00
	0,00

	ЖК "Прибрежный"
	янв.29
	513,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	179,55
	307,80
	25,65
	0,00

	ЖК "Прибрежный" Итог
	 
	1881,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	июл.24
	29,46
	0,00
	8,84
	17,68
	2,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	июл.24
	29,46
	0,00
	8,84
	17,68
	2,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	июл.24
	29,46
	0,00
	8,84
	17,68
	2,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	июл.24
	29,46
	0,00
	8,84
	17,68
	2,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	янв.25
	29,46
	0,00
	0,00
	8,84
	17,68
	2,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	янв.25
	29,46
	0,00
	0,00
	8,84
	17,68
	2,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	янв.25
	22,90
	0,00
	0,00
	6,87
	13,74
	2,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	янв.25
	22,90
	0,00
	0,00
	6,87
	13,74
	2,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	янв.25
	22,90
	0,00
	0,00
	6,87
	13,74
	2,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	янв.26
	22,90
	0,00
	0,00
	0,00
	6,87
	13,74
	2,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	янв.26
	22,90
	0,00
	0,00
	0,00
	6,87
	13,74
	2,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	янв.26
	22,90
	0,00
	0,00
	0,00
	6,87
	13,74
	2,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	янв.26
	6,78
	0,00
	0,00
	0,00
	6,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	янв.25
	22,50
	0,00
	0,00
	22,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	янв.25
	6,56
	0,00
	0,00
	6,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг Итог
	 
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Атмосфера", Конфетти-2
	июл.24
	255,00
	0,00
	76,50
	153,00
	25,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Атмосфера", Конфетти-2 Итог
	 
	255,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка Школа на 1100 мест
	янв.23
	85,30
	0,00
	85,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	мкрн. Вишневая горка Школа на 1100 мест Итог
	 
	85,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Залесье" Авеню Инвест
	июл.24
	74,03
	0,00
	22,21
	44,42
	7,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Залесье" Авеню Инвест
	янв.25
	74,03
	0,00
	0,00
	22,21
	44,42
	7,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Залесье" Авеню Инвест Итог
	 
	148,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Женева-2"
	июл.24
	114,00
	0,00
	34,20
	68,40
	11,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Женева-2"
	янв.25
	171,00
	0,00
	0,00
	102,60
	68,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Женева-2"
	янв.26
	171,00
	0,00
	0,00
	0,00
	102,60
	68,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Женева-2"
	янв.27
	216,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129,96
	86,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Женева-2"
	янв.28
	216,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129,96
	86,64
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Женева-2" Итог
	 
	889,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Женева"
	июл.24
	114,00
	0,00
	0,00
	114,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Женева"
	янв.25
	114,00
	0,00
	0,00
	68,40
	45,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Женева"
	янв.26
	171,00
	0,00
	0,00
	0,00
	102,60
	68,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Женева" Итог
	 
	399,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Пос. Женева, Складчиков Д.С.
	янв.23
	2,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Пос. Женева, Складчиков Д.С.
	янв.23
	2,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Пос. Женева, Складчиков Д.С.
	янв.23
	2,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Пос. Женева, Складчиков Д.С. Итог
	 
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Западный, Спирин Н.П.
	янв.23
	2,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Западный, Спирин Н.П. Итог
	 
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	с. Кременкуль, Граф А.О.
	янв.23
	0,84
	0,00
	0,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	с. Кременкуль, Граф А.О. Итог
	 
	0,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Терема УК Гамма-групп
	янв.23
	70,00
	0,00
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Терема УК Гамма-групп
	июл.24
	240,00
	0,00
	144,00
	96,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Терема УК Гамма-групп
	янв.25
	319,00
	0,00
	0,00
	191,40
	127,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Терема УК Гамма-групп
	янв.26
	274,00
	0,00
	0,00
	0,00
	164,40
	109,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Терема УК Гамма-групп Итог
	 
	903,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Северный"
	янв.25
	57,00
	0,00
	0,00
	34,20
	22,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Северный" Итог
	 
	57,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Пос. Северный-1
	июл.24
	289,80
	0,00
	173,88
	115,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Пос. Северный-1
	янв.25
	289,80
	0,00
	0,00
	173,88
	115,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Пос. Северный-1
	янв.26
	289,80
	0,00
	0,00
	0,00
	173,88
	115,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Пос. Северный-1
	янв.27
	289,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	173,88
	115,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Пос. Северный-1 Итог
	 
	1159,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Садовый"
	июл.24
	228,00
	0,00
	0,00
	228,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Садовый"
	янв.25
	285,00
	0,00
	0,00
	171,00
	114,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Садовый"
	янв.26
	399,00
	0,00
	0,00
	0,00
	239,40
	159,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Садовый"
	янв.27
	399,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	239,40
	159,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Садовый"
	янв.28
	421,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	253,08
	168,72
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Садовый" Итог
	 
	1732,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Садовый-2"
	янв.28
	387,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	232,56
	155,04
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Садовый-2"
	янв.29
	387,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	232,56
	155,04
	0,00
	0,00

	ЖК "Садовый-2"
	янв.30
	387,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	232,56
	155,04
	0,00

	ЖК "Садовый-2"
	янв.31
	387,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	387,60
	0,00

	ЖК "Садовый-2" Итог
	 
	1550,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Вавиловец"
	июл.24
	94,48
	0,00
	0,00
	94,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Вавиловец"
	янв.25
	141,71
	0,00
	0,00
	85,03
	56,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Вавиловец"
	янв.26
	141,71
	0,00
	0,00
	0,00
	85,03
	56,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Вавиловец" Итог
	 
	377,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Малиновка" (восточная часть)
	янв.25
	456,00
	0,00
	0,00
	273,60
	182,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Малиновка" (восточная часть)
	янв.26
	456,00
	0,00
	0,00
	0,00
	273,60
	182,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Малиновка" (восточная часть)
	янв.27
	456,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	273,60
	182,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Малиновка" (восточная часть) Итог
	 
	1368,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Малиновка" (западная часть)
	янв.28
	456,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	273,60
	182,40
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК "Малиновка" (западная часть)
	янв.29
	501,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300,96
	200,64
	0,00
	0,00

	ЖК "Малиновка" (западная часть) Итог
	 
	957,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Садовый, заявитель Ян Н.В.
	июл.24
	350,00
	0,00
	105,00
	210,00
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	пос. Садовый, заявитель Ян Н.В. Итог
	 
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка"
	июл.24
	160,3
	0,00
	96,15
	64,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка"
	июл.24
	360,6
	0,00
	0,00
	360,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка"
	июл.25
	480,8
	0,00
	0,00
	0,00
	480,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка"
	июл.26
	480,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	480,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка"
	июл.27
	480,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	480,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка"
	июл.28
	480,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	480,77
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка"
	июл.29
	480,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	480,77
	0,00
	0,00

	ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка"
	июл.30
	480,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	480,77
	0,00

	ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка"
	июл.31
	480,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	336,54
	144,23

	ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка"
	июл.32
	480,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	96,15
	384,62

	ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" Итог
	 
	4367,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК Конфетти 17 га
	2024
	112,25
	67,35
	44,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК Конфетти 17 га
	2024
	112,25
	67,35
	44,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК Конфетти 17 га
	2025
	112,25
	22,45
	67,35
	22,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК Конфетти 17 га
	2026
	112,25
	0,00
	0,00
	67,35
	44,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК Конфетти 17 га
	2026
	127,76
	0,00
	38,33
	76,65
	12,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК Конфетти 17 га
	2025

	115,25
	0,00
	63,39
	51,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК Конфетти 17 га
	2027
	33,0
	0,00
	0,00
	9,90
	19,80
	3,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК Конфетти 17 га
	2023
	23,68
	23,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК Конфетти 17 га
	2023
	43,5
	43,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК Конфетти 17 га
	2023
	9,0
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ЖК Конфетти 17 га, итог
	2023-2027
	801,18
	233,33
	258,86
	228,21
	77,48
	3,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	76,65
	45,99
	30,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	73,0
	43,80
	29,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	76,65
	45,99
	30,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	69,35
	41,61
	27,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	69,35
	41,61
	27,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	69,35
	41,61
	27,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	76,65
	45,99
	30,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	73,0
	43,80
	29,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	43,8
	26,28
	17,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	15,0
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	11,4
	0,00
	11,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	5,4
	0,00
	5,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	76,66
	38,33
	38,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	58,4
	29,20
	29,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	43,8
	21,90
	21,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	62,06
	31,03
	31,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2024
	87,6
	43,80
	43,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2025
	58,4
	0,00
	29,20
	29,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2025
	47,46
	0,00
	23,73
	23,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2025
	54,76
	0,00
	27,38
	27,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2025
	62,06
	0,00
	31,03
	31,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2025
	43,8
	0,00
	21,90
	21,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум
	2025
	43,8
	0,00
	21,90
	21,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мкрн. Парковый Премиум Итог
	2025
	1298,35
	540,93
	602,30
	155,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	д.Малиновка мкр. "Лесной Остров"
	янв.26
	10,0
	0,00
	0,00
	0,00
	10,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	д.Малиновка мкр. "Лесной Остров" Итог
	 
	10,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв на подключения
	 
	700,0
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00

	Итого
	
	34432,79
	1391,11
	3695,66
	5721,08
	5710,76
	5161,03
	4869,99
	3697,29
	1941,58
	1484,85
	528,85



Определение точек подключения будет производиться при разработке проектной и рабочей документации непосредственно на объекты капитального строительства после завершения работ по запуску в эксплуатацию кольцевого водопровода.
Раздел 1. Водоснабжение
1.1.  Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности для разработки инвестиционной программы отражены в таблице 1.1:
Таблица 1.1.
	№
п/п
	Данные, используемые для измерения
	Еди
ница изме
рения
	Рассматриваемый период

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели качества питьевой воды

	1.
	Соответствие стандартам качества питьевой воды в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, по всем контролируемым показателям
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения

	2.
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение
	Ед/км
	0,4
	0,39
	0,38
	0,37
	0,36
	0,35
	0,34
	0,33
	0,32

	Показатели энергетической эффективности

	3.
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	7,7
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7

	4.
	Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды
	тыс.кВт
	815,7
	969,9
	1677,0
	3008,6
	4436,5
	5748,2
	6988,2
	7935,5
	8444,9

	5.
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на производство и транспортировку воды (отношение расходов электрической энергии к общему объему реализации воды). кВт/м3
	кВт*ч/м3
	0,786
	0,786
	0,786
	0,786
	0,786
	0,786
	0,786
	0,786
	0,786


1.2. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов  водоснабжения
С целью достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения,  реализовать мероприятия согласно таблицам 1.2, 1.3.
[bookmark: _Toc70649225]Таблица 1.2 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения (Водоочистная станция)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год начала строительства
	Год ввода эксплуатацию
	Плановые показатели качества, надежности и энергетической эффективности

	
	
	
	
	Соответствие стандартам качества питьевой воды, %
	Количество перерывов в подаче воды,
Ед/км
	доля потерь
 воды в централизо
ванных системах водоснабжения при транспорти
ровке,
%

	Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды,
тыс. кВт
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства),
кВт*ч/м3

	1
	Строительство 2 очереди станции водоподготовки на Шершневском водохранилище, Челябинской области, с увеличением общей  мощности до 10 000 м3/сутки 
	2023
	2024
	100%
	0,38
	13,7
	1677,0
	0,786

	2
	Строительство 3 очереди станции водоподготовки на Шершневском водохранилище, Челябинской области, с увеличением общей  мощности до 15 000 м3/сутки 
	2024
	2025
	100%
	0,37
	13,7
	3008,6
	0,786

	3
	Строительство 4 очереди станции водоподготовки на Шершневском водохранилище, Челябинской области, с увеличением общей  мощности до 20 000 м3/сутки 
	2025
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	4
	Строительство 5 очереди станции водоподготовки на Шершневском водохранилище, Челябинской области, с увеличением общей  мощности до 25 000 м3/сутки 
	2026
	2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	5
	Строительство 6 очереди станции водоподготовки на Шершневском водохранилище, Челябинской области, с увеличением общей  мощности до 30 000 м3/сутки 
	2027
	2028
	100%
	0,34
	13,7
	6988,2
	0,786

	6
	Строительство 7 очереди станции водоподготовки на Шершневском водохранилище, Челябинской области, с увеличением общей  мощности до 35 000 м3/сутки 
	2028
	2029
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	7
	Строительство 8 очереди станции водоподготовки на Шершневском водохранилище, Челябинской области, с увеличением общей  мощности до 40 000 м3/сутки 
	2029
	2030
	100%
	0,32
	13,7
	8444,9
	0,786


Таблица 1.3 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения (Сетевые объекты)

	Участок
	Перспективный диаметр, м
	Протяжённость, м
	Тип изоляции
	Год реализации мероприятия
	Плановые показатели качества, надежности и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	Соответствие стандартам качества питьевой воды, %
	Количество перерывов в подаче воды,
Ед/км
	доля потерь
 воды в централизо
ванных системах водоснабжения при транспорти
ровке,
%

	Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды,
тыс. кВт
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства),
кВт*ч/м3

	Реконструкция участка сети водоснабжения от жилого дома №5 по ул. Лесная, до пересечения улиц Лесная-Гагарина с увеличением диаметра трубы до 150мм
	160
	350
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Реконструкция участка сети водоснабжения от пересечения улиц Лесная-Гагарина до пересечения ул. Гагарина-Почтовая, с увеличением диаметра трубы до 150мм
	160
	200
	ПНД
	2030
	100%
	0,32
	13,7
	8444,9
	0,786

	Реконструкция участка сети водоснабжения по ул. Первомайская с увеличением диаметра трубы до 110мм.,. и установкой пожарных гидрантов 
	110
	550
	ПНД
	2030
	100%
	0,32
	13,7
	8444,9
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	 
	 
	 
	2023-2028 
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 250 мм
	250
	3 686,40
	ПНД
	2023-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 200 мм
	200
	7 811,60
	ПНД
	2023-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д160 мм
	160
	860,4
	ПНД
	2023-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	3 332,00
	ПНД
	2023-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д до100 мм
	63
	466
	ПНД
	2023-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки 121
	 
	 
	 
	2023-2028 
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Подводящие сети 2д315 мм
	315
	95
	ПНД
	2023-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети 2 д 250
	250
	71
	ПНД
	 2023-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 250
	250
	3 550
	ПНД
	 2023-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 160
	160
	960
	ПНД
	 2023-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 63
	63
	5
	ПНД
	 2023-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки  мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	 
	 
	 
	2023-2026 
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 315 мм
	315
	705,7
	ПНД
	 2023-2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	137,6
	ПНД
	 2023-2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки  мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	 
	 
	 
	 2023-2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 280 мм
	315
	550
	ПНД
	 2023-2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 160 мм
	160
	24
	ПНД
	 2023-2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	200
	ПНД
	 2023-2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки  пос.  ХЮGGЕ
	 
	 
	 
	2023-2027 
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 250
	250
	2 401
	ПНД
	2023-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 110
	110
	165
	ПНД
	2023-2027 
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети 2 д 110
	110
	271
	ПНД
	 2023-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 63
	63
	113
	ПНД
	 2023-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки  пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	 
	 
	 
	2023-2027 
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 225 мм
	250
	2 510
	ПНД
	2023-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	159
	ПНД
	2023-2027 
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 63 мм
	63
	121
	ПНД
	 2023-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки   пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	 
	 
	 
	 2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 315 мм
	315
	2 500
	ПНД
	2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 160 мм
	160
	1 200
	ПНД
	 2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	1 475
	ПНД
	 2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки  ЖК "Прибрежный" 44 га ДОМ.РФ
	 
	 
	 
	 2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 250 мм
	315
	2 520
	ПНД
	2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 160 мм
	160
	2 310
	ПНД
	 2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	600
	ПНД
	 2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки  Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	 
	 
	 
	2023-2026 
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 160 мм
	160
	630
	ПНД
	2023-2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	535
	ПНД
	2023-2026 
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки  ЖК "Атмосфера", Конфетти-2
	 
	 
	 
	2024-2025 
	100%
	0,37
	13,7
	3008,6
	0,786

	Внутриквартальные сети д 160 мм
	160
	1 350
	ПНД
	2024-2025
	100%
	0,37
	13,7
	3008,6
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	710
	ПНД
	 2024-2025
	100%
	0,37
	13,7
	3008,6
	0,786

	Внутриквартальные сети д 63 мм
	63
	500
	ПНД
	 2024-2025
	100%
	0,37
	13,7
	3008,6
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения мкрн. Вишневая горка Школа на 1100 мест перспективной застройки
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Внутриквартальные сети 2 д 250
	250
	18
	ПНД
	2023
	
	
	
	
	

	Строительство сетей водоснабжения для подключения МКД перспективной застройки ЖК "Залесье" Авеню Инвест
	 
	 
	 
	 2024-2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	195
	ПНД
	 2024-2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения  перспективной застройки ЖК "Женева-2"
	 
	 
	 
	2024-2027 
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 250
	250
	3 050
	ПНД
	2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 160
	160
	3 360
	ПНД
	2024-2027 
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 110
	110
	1 305
	ПНД
	 2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 63
	63
	900
	ПНД
	 2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения  перспективной застройки ЖК "Женева"
	 
	 
	 
	2024-2027 
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 250
	250
	350
	ПНД
	2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 160
	160
	221
	ПНД
	2024-2027 
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 110
	110
	1 890
	ПНД
	 2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 32
	32
	2 015
	ПНД
	 2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения  перспективной застройки пос. Терема УК Гамма-групп
	 
	 
	 
	2025-2028 
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 250
	250
	2 880
	ПНД
	2025-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 110
	110
	198
	ПНД
	2025-2028 
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети 2 д 110
	110
	325
	ПНД
	 2025-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети 1 д 63
	63
	135
	ПНД
	 2025-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения  перспективной застройки ЖК "Северный"
	 
	 
	 
	2025 
	100%
	0,37
	13,7
	3008,6
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	1 540
	ПНД
	2025
	100%
	0,37
	13,7
	3008,6
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения  перспективной застройки ЖК "Садовый" 49 га
	 
	 
	 
	2025-2028 
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 315 мм
	315
	5 565
	ПНД
	2024-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 250 мм
	250
	4 788
	ПНД
	2024-2028 
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 160 мм
	160
	3 940
	ПНД
	 2024-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	1 192
	ПНД
	 2024-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения  перспективной застройки ЖК "Садовый-2"
	 
	 
	 
	2024-2028 
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 315 мм
	315
	4 935
	ПНД
	2024-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 250 мм
	250
	4 247
	ПНД
	 2024-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 160 мм
	160
	3 495
	ПНД
	 2024-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	1 058
	ПНД
	 2024-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения  перспективной застройки ЖК "Вавиловец"
	 
	 
	 
	2024-2026 
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 150 мм
	160
	1 760
	ПНД
	2024-2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	3 920
	ПНД
	 2024-2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения  перспективной застройки ЖК "Малиновка" (западная часть)
	 
	 
	 
	 2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 250 мм
	250
	16 350
	ПНД
	2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 160 мм
	160
	6 220
	ПНД
	 2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	5 620
	ПНД
	 2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 63 мм
	63
	3 900
	ПНД
	 2024-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения  перспективной застройки пос. Садовый, заявитель Ян Н.В. 
	 
	 
	 
	 2023-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	100
	 
	2023-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	5 750
	 
	2023-2027 
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Внутриквартальные сети д 63 мм
	63
	2 100
	 
	 2023-2027
	100%
	0,35
	13,7
	5748,2
	0,786

	Строительство сетей водоснабжения для подключения ИЖС перспективной застройки ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" (восточная часть)
	 
	 
	 
	2025-2028 
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 250 мм
	250
	10 030
	ПНД
	2025-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 160 мм
	160
	5 170
	ПНД
	2025-2028 
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 110 мм
	110
	4 260
	ПНД
	 2025-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Внутриквартальные сети д 63 мм
	63
	3 500
	ПНД
	 2025-2028
	100%
	0,33
	13,7
	7935,5
	0,786

	Строительство магистрального водопровода 2Ду 400 мм от ВОС до ВК-3
	400
	5858
	ПНД
	2025
	100%
	0,37
	13,7
	3008,6
	0,786

	Строительство магистрального водопровода 2Ду 400 мм от ВК-3 до ВК-7
	400
	1291
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство магистрального водопровода 2Ду 400 мм от ВК-7 до ВК-9
	400
	1656
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство магистрального водопровода 2Ду 400 мм от ВК-9 до ВК-11
	400
	1409,5
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство магистрального водопровода 2Ду 400 мм от ВК-11 до ВК-13
	400
	656
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство магистрального водопровода 2Ду 400 мм от ВК-13 до ВК-17
	400
	2928
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство магистрального водопровода 2Ду 225 мм от ВК-17 до ответвление на пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	225
	3512,5
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 225 мм от ответвление на пос. Пригородный, СЗ ИКАР до потребителей пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	225
	142
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода 2Ду 225 мм от ответвление на пос. Пригородный, СЗ ИКАР до ВК Новая 1
	225
	2091
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода 2Ду 315 мм от ВК Новая 1 до ВК-24
	315
	290,5
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода 2Ду 225 мм от ВК-24 до потребителей пос.  ХЮGGЕ
	315
	1679
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода 2Ду 225 мм от ВК-24 до ВК Новая 2
	225
	748
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода 2Ду 225 мм от ВК Новая 2 до потребителей пос. Терема УК Гамма-групп
	225
	433,5
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода 2Ду 225 мм от ВК Новая 2 до пос. Садовый, заявитель Ян Н.В.
	225
	991
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство РЧВ 2*1 500м3 (в районе ВК17)
	
	
	
	2024
	100%
	0,38
	13,7
	1677,0
	0,786

	Строительство ПВНС (в районе ВК17)
	
	
	
	2024
	100%
	0,38
	13,7
	1677,0
	0,786

	Строительство водопровода 2Ду 315 мм от ВК-17 до новой ПНС №1
	315
	261
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода 2Ду 315 мм от новой ПНС №1 до ответвления на пос. Садовый
	315
	2530,5
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода 2Ду 315 мм от ответвления на пос. Садовый до ВК Новая 1 
	315
	2292
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 225 мм от ответвления на пос. Садовый до ВК Новая 3 
	225
	780
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 225 мм от ВК Новая 3 до потребителей пос. Садовый
	225
	1589
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 225 мм от ВК Новая 3 до потребителей пос. Садовый (пос. Садовый-2)
	225
	717
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода 2Ду 225 мм от ВК-13 до ответвления на пос. Северный (Северный-1)
	225
	1091
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 63 мм от ответвления на пос. Северный до потребителей пос. Северный
	63
	165
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 160 мм от ответвления на пос. Северный до потребителей пос. Вавиловец (Вивальди)
	160
	145
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 225 мм от ответвления на пос. Северный до потребителей пос. Северный (пос. Северный-1)
	225
	206
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 225 мм от ВК3.11 до потребителей пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	225
	144
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 225 мм от ВК Новая 4 до потребителей ЖК "Малиновка" (восточная часть) (30Га)
	225
	212
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 225 мм от ВК Новая 4 до потребителей ЖК "Малиновка" (западная часть) (30 Га)
	225
	218
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство РЧВ 2*1 500м3 (в районе ВК17)
	
	
	
	2024
	100%
	0,38
	13,7
	1677,0
	0,786

	Строительство ПВНС (в районе ВК17)
	
	
	
	2024
	100%
	0,38
	13,7
	1677,0
	0,786

	Строительство водопровода 2Ду 315 мм от ВК-9 до Новой ПНС №2
	315
	230
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода 2Ду 315 мм от Новой ПНС №2 до УГ3
	315
	463,5
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 315 мм от УГ3 до потребителей пос. Привелегия-2 121га
	315
	372
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 315 мм от УГ3 до ответвления на Участок 11,3 АО Флай Плэнинг
	315
	716
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 315 мм от ответвления на Учаток 11,3 АО Флай Плэнингдо потребителей Участка 11,3 АО Флай Плэнинг
	315
	144
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 315 мм от ответвления на Учаток 11,3 АО Флай Плэнингдо потребителей Прибрежный, 25 га
	315
	1468
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 110 мм от УГ6 до потребителей Участка 6,4 га
	110
	102
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 225 мм в мкрн. Вишневая Горка
	225
	720
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 225 мм в мкрн. Вишневая Горка от ВК Новая 5 до потребителей мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	225
	88
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 90 мм в мкрн. Вишневая Горка от ВК до мкрн. Вишневая горка Школа на 1100 мест
	90
	103
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 225 мм от ВК8 до потребителей мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	225
	83
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 90 мм в мкрн. Залесье от ВК до потребителей пос. Залесье
	90
	127
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 225 мм в мкрн. Вишневая Горка от ВК до потребителей пос. Женева-2
	225
	563
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 50 мм в мкрн. Женева от ВК до потребителей Пос. Женева, Складчиков Д.С. (74:19:1202003:591;74:19:1202003:585; 74:19:1202003:643)
	50
	327
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 225 мм в мкрн. Женева от ВК до ВК Новая 6
	225
	624
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 225 мм в мкрн. Женева от ВК Новая 6 до потребителей пос. Женева
	225
	170
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786

	Строительство водопровода Ду 50 мм в мкрн. Женева от ВК Новая 6 до потребителей пос. Западный, Спирин Н.П. (74:19:1202002:683)
	50
	484
	ПНД
	2026
	100%
	0,36
	13,7
	4436,5
	0,786




1.3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации

	1.
	Оснащение водоочистной станции резервным источником электроснабжения 
	2024

	2.
	Оснащение ПВНС резервными источниками электоснабжения 
	2024-2025


1.4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации

	1.
	Установка систем видеонаблюдения на водоочистной станции с возможностью он-лайн передачи данных
	2024

	2.
	Оснащение централизованной системы водоснабжения приборами учета с автоматизированной передачей данных
	2025-2028

	3.
	Установка систем видеонаблюдения на РЧВ и ПВНС с возможностью он-лайн передачи данных. 
	2024-2025

	4.
	Система автоматизации и удаленного управления работой оборудования  ВОС (проектирование, предпроектное обследование)
	2024-2025


Раздел 2. Водоотведение
Перечень земельных участков и территорий, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения
В рамках инвестиционной программы необходимо обеспечить существующую и перспективную застройку Кременкульского сельского поселения доступным, качественным и надежным водоотведением. 
Перечень объектов (территорий), которые необходимо обеспечить качественным и надежным водоотведения, подключить к централизованной системе водоотведения, определены согласно проектам планировки территории Кременкульского сельского поселения:


	Участок
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	Сумма

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	0,00
	437,67
	619,14
	594,11
	640,62
	962,19
	963,46
	306,16
	0,00
	0,00
	4 523,33

	121 га, мкр Привилегия 2
	537,31
	1010,11
	564,95
	788,30
	725,31
	673,93
	177,52
	11,21
	0,00
	0,00
	4 488,64

	мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	28,98
	268,73
	383,12
	51,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	732,66

	мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	0,00
	19,87
	122,73
	253,41
	83,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	479,33

	пос.  ХЮGGЕ
	50,56
	120,21
	202,63
	142,07
	208,91
	142,90
	26,14
	0,00
	0,00
	0,00
	893,42

	пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	0,00
	44,85
	284,60
	412,75
	369,65
	356,60
	378,15
	130,30
	3,10
	0,00
	1 980,00

	пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	0,00
	85,39
	258,45
	377,86
	585,03
	353,87
	26,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 686,59

	ЖК "Прибрежный"
	0,00
	0,00
	119,70
	307,80
	324,90
	359,10
	418,95
	324,90
	25,65
	0,00
	1 881,00

	Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	0,00
	35,35
	138,05
	115,75
	53,98
	6,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00

	ЖК "Атмосфера", Конфетти-2
	0,00
	76,50
	153,00
	25,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	255,00

	мкрн. Вишневая горка Школа на 1100 мест
	0,00
	85,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85,30

	ЖК "Залесье" Авеню Инвест
	0,00
	25,23
	75,69
	58,87
	8,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	168,21

	ЖК "Женева-2"
	0,00
	38,54
	192,69
	205,54
	223,52
	244,08
	97,63
	0,00
	0,00
	0,00
	1 002,00

	ЖК "Женева"
	0,00
	0,00
	182,40
	148,20
	68,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	399,00

	Пос. Женева, Складчиков Д.С.
	0,00
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00

	пос. Западный, Спирин Н.П.
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00

	с. Кременкуль, Граф А.О.
	0,00
	0,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,84

	пос. Терема УК Гамма-групп
	0,00
	214,00
	287,40
	292,00
	109,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	903,00

	ЖК "Северный"
	0,00
	0,00
	34,20
	22,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57,00

	ЖК "Садовый"
	0,00
	0,00
	399,00
	353,40
	399,00
	412,68
	168,72
	0,00
	0,00
	0,00
	1 732,80

	ЖК "Садовый-2"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	232,56
	387,60
	387,60
	542,64
	0,00
	1 550,40

	ЖК "Вавиловец"
	0,00
	0,00
	179,50
	141,71
	56,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	377,90

	ЖК "Малиновка" (восточная часть)
	0,00
	0,00
	273,60
	456,00
	456,00
	182,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 368,00

	ЖК "Малиновка" (западная часть)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	273,60
	483,36
	200,64
	0,00
	0,00
	957,60

	пос. Садовый, заявитель Ян Н.В.
	0,00
	99,00
	198,00
	33,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	330,00

	МС-Инвест 
	0,00
	0,00
	6,10
	177,78
	285,21
	349,53
	276,47
	91,11
	0,00
	0,00
	1 186,20

	ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка"
	0,00
	96,15
	424,68
	480,77
	480,77
	480,77
	480,77
	480,77
	913,46
	528,85
	4 367,00

	п. "Лесной Остров"
	0,00
	0,00
	0,00
	100,36
	100,36
	100,36
	100,36
	100,36
	0,00
	0,00
	501,80

	Резерв на подключения
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	700,00

	ЖК Конфетти 17 га
	233,33
	258,86
	228,21
	77,48
	3,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	801,18

	Мкрн. Парковый Премиум
	540,93
	602,30
	155,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 298,35

	ЖК на месте Меги
	0,00
	0,00
	0,00
	336,00
	560,00
	560,00
	644,00
	700,00
	280,00
	0,00
	3 080,00

	Итого по году, м3/сут
	1391,11
	3626,91
	5582,97
	6053,30
	5842,97
	5791,43
	4729,12
	2833,05
	1764,85
	528,85
	38 144,55


Нагрузки и сроки подключения объектов определить на стадии подготовки проектной документации.
Определение точек подключения будет производиться при разработке проектной и рабочей документации непосредственно на объекты капитального строительства после завершения работ по запуску в эксплуатацию кольцевого водопровода.

2.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности для разработки инвестиционной программы отражены в таблице 2.1:
Таблица 2.1.
	№
п/п
	Данные, используемые для измерения
	Единицаизме
рения
	Рассматриваемый период

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели качества очистки сточных вод

	1.
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели надежности и бесперебойности

	2.
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	Ед/км
	0,09
	0,09
	0,08
	0,08
	0,07
	0,07
	0,07
	0,06
	0,06

	Показатели энергетической эффективности

	3.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 
	кВт*ч/м3
	0,454
	0,449
	0,445
	0,441
	0,436
	0,432
	0,427
	0,423
	0,419

	4.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,775
	0,767
	0,760
	0,752
	0,744
	0,737
	0,730
	0,722
	0,715


2.2. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов водоотведения
С целью достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения,  реализовать мероприятия согласно таблицам 2.2, 2.3.
Таблица 2.2 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения (Водоочистная станция)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год начала строительства
	Год ввода эксплуатацию
	Плановые показатели качества, надежности и энергетической эффективности

	
	
	
	
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения, %
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3

	1
	Строительство 2 очереди Канализационных очистных сооружений с увеличением общей мощности до 10 000 м3/сутки
	2023
	2024
	0
	0
	0,08
	0,445

	2
	Строительство 2 очереди Канализационных очистных сооружений с увеличением общей мощности до 15 000 м3/сутки
	2024
	2025
	0
	0
	0,08
	0,441

	3
	Строительство 2 очереди Канализационных очистных сооружений с увеличением общей мощности до 20 000 м3/сутки
	2025
	2026
	0
	0
	0,07
	0,436

	4
	Строительство 2 очереди Канализационных очистных сооружений с увеличением общей мощности до 25 000 м3/сутки
	2026
	2027
	0
	0
	0,07
	0,432

	5
	Строительство 2 очереди Канализационных очистных сооружений с увеличением общей мощности до 30 000 м3/сутки
	2027
	2028
	0
	0
	0,07
	0,427

	6
	Строительство 2 очереди Канализационных очистных сооружений с увеличением общей мощности до 35 000 м3/сутки
	2029
	2030
	0
	0
	0,06
	0,419



Таблица 2.3 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения (Сетевые объекты)
	Участок
	Перспективный диаметр, м
	Протяжённость, м
	Период реализации мероприятия
	Стоимость НЦС 81-02-14-2023, тыс. руб. (без НДС) на 1 км трассы
	Стоимость без дефлятора, тыс. руб. (без НДС)
	Плановые показатели надежности и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/м3

	Замена участка канализационного коллектора D300мм (Участок расположен по ул. Новосовхозная с. Кременкуль от КК-164 до КК-115)
	315
	250
	2020-2028
	9708,06
	2059,08
	0,07
	0,73

	Замена участка канализационного коллектора D150мм (Участок расположен по ул. Ленина с. Кременкуль от КК-71 до КК-70)
	160
	190
	2028-2029
	9082,58
	1464,08
	0,06
	0,722

	115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»
	 
	 
	2023-2028
	 
	 
	0,07
	0,73

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	8300
	
	9082,58
	80585,8
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	2580
	
	8566,96
	22127,34
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	2550
	
	9708,06
	23522,92
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 400мм
	400
	450
	
	10873,91
	4649,61
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 500мм
	500
	420
	
	12322,03
	4598,03
	
	

	Внутриквартальные напорные сети  Д 315мм
	315
	650
	
	9708,06
	6138,8
	
	

	Внутриквартальная канализационная станция (КНС 115га) производительностью  2500 м3/сут
	 
	1
	
	217200
	54300
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки 121
	 
	 
	2023-2028
	 
	 
	0,07
	0,73

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	4380
	
	8566,96
	37565,01
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 250мм
	250
	180
	
	9063,09
	1633,17
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	1280
	
	9708,06
	11807,59
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки  мкрн. Вишневая горка С-З квартал
	 
	 
	2023-2024
	 
	 
	0,08
	0,76

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	86
	
	9082,58
	834,99
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	1280
	
	8566,96
	10977,9
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 400мм
	400
	410
	
	10873,91
	4236,32
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 500мм
	500
	710
	
	12322,03
	7941,91
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки  мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал
	 
	 
	2024-2027
	 
	 
	0,07
	0,737

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	500
	
	9082,58
	4854,57
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	830
	
	9708,06
	7656,48
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 500мм
	500
	50
	
	12322,03
	559,29
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки  пос.  ХЮGGЕ
	 
	 
	2023-2027
	 
	 
	0,07
	0,737

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	2800
	
	8566,96
	24014,16
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 250мм
	250
	860
	
	9063,09
	7802,92
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	320
	
	9708,06
	2951,9
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 400мм
	400
	130
	
	10873,91
	1343,22
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки  пос. Пригородный, СЗ ИКАР
	 
	 
	2023-2027
	 
	 
	0,07
	0,737

	Внутриквартальные напорные сети  Д 110мм
	110
	310
	
	6808,46
	2256,22
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	2850
	
	9082,58
	27671,03
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	950
	
	8566,96
	8147,66
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	1600
	
	9708,06
	14759,48
	
	

	Внутриквартальная канализационная станция пос. Пригородный, СЗ ИКАР производительностью  266 м3/сут
	 
	 
	
	217200
	5777,52
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки  ЖК "Прибрежный" 25 га ДОМ.РФ
	 
	 
	2024-2027
	 
	 
	0,07
	0,737

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	2500
	
	9082,58
	24272,83
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	100
	
	8566,96
	857,65
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	1500
	
	9708,06
	13837,01
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки  Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг
	 
	 
	2023-2026
	 
	 
	0,07
	0,744

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	250
	
	9082,58
	2427,28
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	1200
	
	8566,96
	10291,78
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	400
	
	9708,06
	3689,87
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки  ЖК "Атмосфера", Конфетти-2
	 
	 
	2024-2025
	 
	 
	0,08
	0,752

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	500
	
	8566,96
	4288,24
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения мкрн. Вишневая горка Школа на 1100 мест перспективной застройки
	 
	 
	2023
	 
	 
	0,09
	0,767

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	15
	
	9082,58
	145,64
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения МКД перспективной застройки ЖК "Залесье" Авеню Инвест
	 
	 
	2024-2027
	 
	 
	0,07
	0,737

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	220
	
	9082,58
	2136,01
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения  перспективной застройки ЖК "Женева-2"
	 
	 
	2024-2027
	 
	 
	0,07
	0,737

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	2275
	
	9082,58
	22088,28
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	5800
	
	8566,96
	49743,62
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 500мм
	500
	1245
	
	12322,03
	13926,31
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения  перспективной застройки ЖК "Женева"
	 
	 
	2024-2027
	 
	 
	0,07
	0,737

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	910
	
	9082,58
	8835,31
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	2320
	
	8566,96
	19897,45
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 500мм
	500
	498
	
	12322,03
	5570,52
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения  перспективной застройки пос. Терема УК Гамма-групп
	 
	 
	2025-2028
	 
	 
	0,07
	0,73

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	2800
	
	8566,96
	24014,16
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 250мм
	250
	860
	
	9063,09
	7802,92
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	320
	
	9708,06
	2951,9
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 400мм
	400
	130
	
	10873,91
	1343,22
	
	

	Внутриквартальные напорные сети  Д 110мм
	110
	500
	
	6808,46
	3725,71
	
	

	Внутриквартальная канализационная станция пос. Терема УК Гамма-групп производительностью  903 м3/сут
	 
	 
	
	217200
	19613,16
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения  перспективной застройки ЖК "Северный"
	 
	 
	2025
	 
	 
	0,08
	0,752

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	150
	
	9082,58
	1456,37
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения  перспективной застройки Пос. Северный-1 
	 
	 
	2023
	 
	 
	0,09
	0,767

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	1370
	
	9082,58
	13301,51
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	3480
	
	8566,96
	29846,17
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	750
	
	9708,06
	6918,51
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения  перспективной застройки ЖК "Садовый" 49 га
	 
	 
	2024-2028
	 
	 
	0,07
	0,73

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	1995
	
	9082,58
	19369,72
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	665
	
	8566,96
	5703,36
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	1120
	
	9708,06
	10331,64
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения  перспективной застройки ЖК "Вавиловец"
	 
	 
	2024-2026
	 
	 
	0,07
	0,744

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	1600
	
	9082,58
	15534,61
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	800
	
	8566,96
	6861,19
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения  перспективной застройки ЖК "Малиновка" 
	 
	 
	2024-2027
	 
	 
	0,07
	0,737

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	3420
	
	9082,58
	33205,23
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	300
	
	8566,96
	2572,95
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	1500
	
	9708,06
	13837,01
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения  перспективной застройки пос. Садовый, заявитель Ян Н.В. 
	 
	 
	2023-2027
	 
	 
	0,07
	0,737

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 110мм
	110
	600
	
	6808,46
	4366,88
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	2900
	
	9082,58
	28156,48
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	940
	
	8566,96
	8061,9
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	1590
	
	9708,06
	14667,24
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения ИЖС перспективной застройки ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка"
	 
	 
	2025-2028
	 
	 
	0,07
	0,73

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	8000
	
	9082,58
	77673,06
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	2500
	
	8566,96
	21441,22
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	2500
	
	9708,06
	23061,69
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 400мм
	400
	500
	
	10873,91
	5166,24
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 500мм
	500
	500
	
	12322,03
	5592,9
	
	

	Внутриквартальные напорные сети  Д 315мм
	315
	1000
	
	9708,06
	9444,31
	
	

	Внутриквартальная канализационная станция  ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка"  4367 м3/сут
	 
	 
	
	217200
	94851,24
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити"
	 
	 
	2024-2027
	 
	 
	0,07
	0,737

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	2500
	
	9082,58
	24272,83
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	1300
	
	8566,96
	11149,43
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	710
	
	9708,06
	6549,52
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки ЗУ 74:19:1202003:643, 74:19:1202003:591, 74:19:1202003:585
	 
	 
	2024
	 
	 
	0,08
	0,76

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 110мм
	110
	50
	
	6808,46
	363,91
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки ЗУ 74:19:1202002:683
	 
	 
	2025
	 
	 
	0,08
	0,752

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 110мм
	110
	10
	
	6808,46
	72,78
	
	

	Внутриквартальные напорные сети  Д 110мм
	110
	50
	
	6808,46
	372,57
	
	

	Внутриквартальная канализационная станция ЗУ 74:19:1202002:683 производительностью  2 м3/сут
	 
	 
	
	217200
	43,44
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки ЗУ 74:19:1111014:447
	 
	 
	2026
	 
	 
	0,07
	0,744

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 110мм
	110
	10
	
	6808,46
	72,78
	
	

	Внутриквартальные напорные сети  Д 110мм
	110
	10
	
	6808,46
	74,51
	
	

	Внутриквартальная канализационная станция ЗУ 74:19:1111014:447 производительностью  1 м3/сут
	 
	 
	
	217200
	21,72
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки МС-Инвест
	 
	 
	2026-2030
	 
	 
	0,06
	0,715

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	2300
	
	9082,58
	22331,01
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	750
	
	8566,96
	6432,36
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	1500
	
	9708,06
	13837,01
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки п. "Лесной Остров"
	 
	 
	2026-2030
	 
	 
	0,06
	0,715

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	500
	
	9082,58
	4854,57
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	830
	
	8566,96
	7118,48
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	500
	
	9708,06
	4612,34
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки ЖК на месте Меги
	 
	 
	2026-2031
	 
	 
	0,06
	0,715

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	6225
	
	9082,58
	60439,35
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	1935
	
	8566,96
	16595,5
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	1900
	
	9708,06
	17526,88
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 400мм
	400
	350
	
	10873,91
	3616,37
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки ЖК Конфетти 17 га
	 
	 
	2023-2027
	 
	 
	0,07
	0,737

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 200мм
	200
	1450
	
	8566,96
	12435,91
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	650
	
	9708,06
	5996,04
	
	

	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки  мкрн. Парковый Премиум
	 
	 
	2023-2025
	 
	 
	0,08
	0,752

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 160мм
	160
	320
	
	9082,58
	3106,92
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 250мм
	250
	2070
	
	9063,09
	18781,46
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 315мм
	315
	230
	
	9708,06
	2121,68
	
	

	Внутриквартальные самотечные сети  Д 400мм
	400
	50
	
	10873,91
	516,62
	
	

	Строительство новой КНС Вавиловец-2
	 
	 
	2025
	217200
	333771,24
	0,08
	0,752

	Строительство КНС Вивальди -производительностью 434,9 м3/сут
	 
	 
	2026
	217200
	9446,03
	0,07
	0,744

	Строительство КНС МЕГА - производительностью 3080 м3/сут
	 
	 
	2026
	217200
	66897,6
	0,07
	0,744

	Строительство новой КНС МС-Инвест
	 
	 
	2024
	217200
	25764,26
	0,08
	0,76

	Строительство КНС Осиновка-Малиновка - производительностью 4868,8 м3/сут
	 
	 
	2026
	217200
	105750,34
	0,07
	0,744

	Строительство КНС Садовый - производительностью 8916,9 м3/сут
	 
	 
	2024
	217200
	193675,07
	0,08
	0,76

	Строительство КНС Граф - производительностью 0,84 м3/сут
	 
	 
	2024
	217200
	18,24
	0,08
	0,76

	Строительство новой КНС-1 Просторы
	 
	 
	2024
	217200
	25434,34
	0,08
	0,76

	Строительство новой КНС-2
	 
	 
	2024
	217200
	324331,73
	0,08
	0,76

	Строительство новой КНС-3
	 
	 
	2025
	217200
	177974,33
	0,08
	0,752

	Строительство новой КНС-4
	 
	 
	2025
	217200
	60022,57
	0,08
	0,752

	Строительство новой КНС-5
	 
	 
	2025
	217200
	50512,03
	0,08
	0,752

	Реконструкция  КНС Просторы Малая
	 
	 
	2025
	217200
	3258
	0,08
	0,752

	Реконструкция КНС Лик №2 сущ
	 
	 
	2024
	217200
	106432,34
	0,08
	0,76

	Реконструкция КНС Вавиловец
	 
	 
	2025
	217200
	194229,36
	0,08
	0,752

	Реконструкция КНС Северная
	 
	 
	2025
	217200
	23935,44
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети КГ1- КНС №3
	400
	500
	2024
	10873,91
	5166,24
	0,08
	0,76

	Строительство участка напорной сети  КНС №3- КГ2
	250
	1000
	2024
	9063,09
	13540,18
	0,08
	0,76

	Строительство участка самотечной сети  КГ2- КНС №1 Просторы
	630
	700
	2024
	15282,77
	9439,18
	0,08
	0,76

	Строительство участка напорной сети  КНС №1 Просторы- КГ3
	500
	1750
	2023
	12322,03
	37647,5
	0,09
	0,767

	Строительство участка самотечной сети  КГ3- КК1
	630
	460
	2024
	15282,77
	6202,89
	0,08
	0,76

	Строительство участка самотечной сети  КК1- КНС №2
	630
	310
	2024
	15282,77
	4180,21
	0,08
	0,76

	Строительство участка напорной сети  КНС №2- КГ4
	630
	3550
	2024
	15282,77
	93778,51
	0,08
	0,76

	Строительство участка самотечной сети  КГ4- КНС Вавиловец-2
	630
	850
	2024
	15282,77
	11461,86
	0,08
	0,76

	Строительство участка напорной сети  КНС Вавиловец-2- КГ5
	630
	5860
	2025
	15282,77
	154800,58
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети  КГ5- КК2
	630
	1000
	2025
	15282,77
	13484,54
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети  КК2- КОС
	630
	4500
	2025
	15282,77
	60680,42
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»-КНС №3
	400
	100
	2024
	10873,91
	5166,24
	0,08
	0,76

	Строительство участка самотечной сети Участок 11,3 АО Флай Плэнинг-КНС №1 Просторы
	200
	500
	2024
	8566,96
	4288,24
	0,08
	0,76

	Строительство участка самотечной сети Прибрежный, 25 га-КНС №1 Просторы
	400
	300
	2025
	10873,91
	3099,74
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети пос. Привелегия-2 121га-КНС №1 Просторы
	400
	1000
	2024
	10873,91
	10332,48
	0,08
	0,76

	Строительство участка самотечной сети Конфетти 17 га-КК1
	315
	100
	2024
	9708,06
	922,47
	0,08
	0,76

	Строительство участка самотечной сети Участок 6,4 га Конфетти 2-Конфетти 17 га
	200
	100
	2025
	8566,96
	857,65
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети пос. Пригородный, СЗ ИКАР-КНС Икар
	315
	500
	2024
	9708,06
	4612,34
	0,08
	0,76

	Строительство участка самотечной сети "пос. Женева+Складчиков-КНС Женева -"
	200
	500
	2025
	8566,96
	4288,24
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети пос. Женева-2-КНС Женева
	200
	500
	2025
	8566,96
	4288,24
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал- -КК сущ
	400
	100
	2024
	10873,91
	1033,25
	0,08
	0,76

	Строительство участка самотечной сети мкрн. Вишневая горка С-З квартал- -КК сущ
	400
	100
	2024
	10873,91
	1033,25
	0,08
	0,76

	Строительство участка самотечной сети пос. Залесье- -КК сущ
	200
	300
	2025
	8566,96
	2572,95
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети  -КК сущ -КНС Лик №2 сущ
	500
	1500
	2024
	12322,03
	16778,69
	0,08
	0,76

	Строительство участка самотечной сети д. Малиновка, 60 га-КНС №5
	400
	500
	2025
	10873,91
	5166,24
	0,08
	0,752

	Строительство участка напорной сети КНС №5 -КГ8
	280
	500
	2025
	9424,96
	7040,41
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети Мкрн. Парковый ПремиумКНС Ласковый
	400
	100
	2023
	10873,91
	1033,25
	0,09
	0,767

	Строительство участка напорной сети КНС Ласковый - КГ сущ -
	225
	2290
	2023
	8815,03
	30158,33
	0,09
	0,767

	Строительство участка самотечной сети пос.  ХЮGGЕ -КК сущ
	400
	150
	2023
	10873,91
	1549,87
	0,09
	0,767

	Строительство участка самотечной сети МС-инвест - КНС МС-Инвест
	110
	500
	2025
	6808,46
	3639,07
	0,08
	0,752

	Строительство участка напорной сети КНС МС-Инвест - КГ сущ
	315
	10
	2025
	9708,06
	94,44
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети ООО «УК «ПИФагор» Осиновка-Малиновка-КНС Осиновка-Малиновка -
	500
	1000
	2025
	12322,03
	11185,79
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети п. "Лесной Остров"-КНС Осиновка-Малиновка -
	200
	500
	2025
	8566,96
	4288,24
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети пос. Северный-2-КНС Вивальди
	160
	300
	2028
	9082,58
	2912,74
	0,07
	0,73

	Строительство участка самотечной сети пос. Вавиловец (Вивальди)-КНС Вивальди
	200
	150
	2025
	8566,96
	1286,47
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети пос. Садовый.-КК 3
	400
	500
	2025
	10873,91
	5166,24
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети пос. Садовый-2-КК 3
	400
	400
	2028
	10873,91
	4132,99
	0,07
	0,73

	Строительство участка самотечной сети пос. Садовый, заявитель Ян Н.В.-КК 3
	315
	500
	2024
	9708,06
	4612,34
	0,08
	0,76

	Строительство участка самотечной сети с. Кременкуль, Граф А.О.-КНС Граф -
	160
	10
	2024
	9082,58
	97,09
	0,08
	0,76

	Строительство участка самотечной сети ЖК на месте Меги-КНС МЕГА -
	400
	500
	2026
	10873,91
	5166,24
	0,07
	0,744

	Строительство участка самотечной сети пос. Терема УК Гамма-групп (ЗУ:74:19:1104001:821, 1618, 1405, 1623)-КК 4
	315
	500
	2025
	9708,06
	4612,34
	0,08
	0,752

	Строительство участка напорной сети КНС Осиновка-Малиновка - КГ9 
	500
	3750
	2025
	12322,03
	80673,22
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети КГ9 - КК 3 
	500
	500
	2028
	12322,03
	5592,9
	0,07
	0,73

	Строительство участка самотечной сети КК 3 -КНС Садовый 
	630
	380
	2025
	15282,77
	5124,12
	0,08
	0,752

	Строительство участка напорной сети КНС Садовый - КГ12 
	500
	2000
	2025
	12322,03
	43025,72
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети КГ12- КК 5 
	630
	1300
	2025
	15282,77
	17529,9
	0,08
	0,752

	Строительство участка самотечной сети КК 5 -КК 4 
	630
	100
	2026
	15282,77
	1348,45
	0,07
	0,744

	Строительство участка самотечной сети КК 4 -КОС
	710
	4570
	2027
	18496,53
	74583,09
	0,07
	0,737

	Строительство участка напорной сети КНС Вивальди -КГ9 
	180
	1900
	2026
	7665,49
	21126,62
	0,07
	0,744

	Строительство участка напорной сети КНС МЕГА - КГ 10 
	315
	700
	2026
	9708,06
	10447,77
	0,07
	0,744

	Строительство участка самотечной сети КГ 10 -КК 4 
	400
	100
	2026
	10873,91
	1033,25
	0,07
	0,744

	Строительство участка напорной сети КНС Граф - КГ 11 
	63
	70
	2026
	5966,09
	605,79
	0,07
	0,744

	Строительство участка самотечной сети КГ 11 -КК 5 
	160
	5
	2026
	9082,58
	48,55
	0,07
	0,744

	Подключение котельной КОС к системе газоснабжения
	
	
	2025
	
	35500
	0,08
	0,752

	Итого
	173905
	 
	 
	3842923,6
	 
	 



2.3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации

	1.
	Оснащение канализационных очистных сооружений резервным источником электроснабжения
	2024

	2.
	Оснащение КНС источниками электроснабжения
	2024-2025


2.4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации

	1.
	Установка систем видеонаблюдения на канализационных очистных сооружениях с возможностью он-лайн передачи данных
	2024

	2.
	Оснащение централизованной системы водоотведения приборами учета с автоматизированной передачей данных
	2025-2028

	3.
	Установка систем видеонаблюдения на КНС с возможностью он-лайн передачи данных
	2024-2025

	4.
	Система автоматизации и удаленного управления работой оборудования  КОС (проектирование, предпроектное обследование)
	2024-2025


III. Требования к содержанию инвестиционной программы
7.1. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям к содержанию инвестиционной программы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".
7.2. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:
7.2.1. Пояснительная записка.
[bookmark: bookmark0]7.2.2. Технико-экономическое обоснование.
7.3. При разработке инвестиционной программы необходимо:
7.3.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с указанием основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды.
7.4. Включить в состав инвестиционной программы перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
IV. Сроки разработки инвестиционной программы
8.1. Срок разработки инвестиционной программы – не более одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.
IX. Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы
9.1. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся ООО "Южуралводоканал".
9.2. Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет предоставляются ООО "Южуралводоканал" Администрации Сосновского муниципального района (далее – Администрация), которая проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование.
9.3. При соответствии проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания, Администрация согласовывает проект инвестиционной программы.
9.4. В случае несоответствия проекта инвестиционной программы техническому заданию на ее разработку Администрация обязана уведомить об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы ООО "Южуралводоканал" для устранения выявленных несоответствий с письменным изложением перечня замечаний и причин признания проекта инвестиционной программы несоответствующим требования технического задания.
9.5. ООО "Южуралводоканал" в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы доработать его и направить на повторное согласование в Администрацию или направить на подписание протокол разногласий к проекту инвестиционной программы.
9.6. Администрация обязана рассмотреть доработанный проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании ООО "Южуралводоканал" в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование.
9.7. Администрация не позднее 7 дней со дня получения протокола разногласий к проекту инвестиционной программы обязана его рассмотреть, подписать и направить ООО "Южуралводоканал".
9.8. ООО "Южуралводоканал" в течение 3 дней, со дня получения от Администрации согласованного проекта инвестиционной программы направляет проект инвестиционной программы в Министерство Тарифного Регулирования и Энергетики Челябинской области на утверждение.
V. Порядок внесения изменений в техническое задание
10.1 Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Главы Сосновского муниципального района или по инициативе ООО "Южуралводоканал", на основании обращения, направляемого в адрес Главы Сосновского муниципального района, с указанием причин необходимости внесения изменений и приложением обосновывающих документов.
10.2. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.



